Harmonogram stavby "Obecné komunitné centrum v obci Slovenska Volovi"
(02.06.2021-02.12.2021) pracovné dni okrem sviatkov a vikendov

Rok 2021 2021 2021
Mesiac Jun Jul August September Oktéber November/December
Tyiden R ERED u-_nu H_n-_u-_uo M| N[ M| a7 |w] 3| a0]4]az] @] aa G_t_..q_a-
Poy Zatiatok Koniec a trva
[Ghecns Kemuniing cantram c&n_lmu........-..mjot« |92 0% 2021]03. 12 2011 127,
S0 01.1-ASR 02, 06, 2021[16. 11. 2021 18,0
Price a doddvky HSV 032, 0%, 202128, 10. 2021 06,1
Zemné price 02. 06. 2021[ 18, 06, 2021 11,
Vykop ryhy do Sirky 800 mm v hom.3 do 100 m3 02. 06. 2021/03. 06. 2021 1,
vqiirguhgs;:-l:_i:a_icnogggmg_ 02. 06. 2021(02. 06, 2021 X
nezapaienych s urovnanim dna v homine 3
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 do 100m3 02. 06. 2021]07. 06. 2021 31
Priplalok k cendm za lepivost pri hibeni ryh 8. nad 600 do 2 000 mm zapaZ. |0Z. 06, 2021[02, 06, 2021 0.0
i nezapazenych, s urovnanim dna v homine 3
Vodorovné premiesinenie vykopku po spevnene] ceste z hominy Ir.1-4, do |02, 06, 2021|02, 08, 2021 08
100 m3 na vzdialenost do 2000 m
Vodorovné premi ykopku po spevnenejceste 2 hominy ir.1-4, | 02. 06, 2021|02. 08, 2021 08
inad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 2000 m
Nakladanie neulahnulého vykopku z homin Ir.1-4 nad 100 do 1000 m3 02. 06. 202102, 08. 2021 0,
UloZenie sypaniny do nésypu sudrZnej hominy s mierou hulnenla nad 103 |02, 06, 2021|16. 06. 2021 1,
% padla Procior-Standard
Hutnenie bokov nédsypov z homin sudrd a sypky 02. 06. 2021|02. 08. 2021) 0.1
UloZenie do ndsypov s YP y vo wisivich a s 02. 08. 2021/02. 06. 2021 o,
Zasyp sypaninou so zhuinenim |am, 3achlel, ryh, zarezov alebo okolo 02. 06. 2021/02. 08, 2021 [:X
objektov do 100 m3
Uprava pléne v zérezoch v homine 1-4 so zhuinenim 02. 06. 2021]02. 08, 2021 ]
‘Svahovanie rvalych svahov v nasype 02. 06. 2021]09. 06. 2021 B,
Zakladanie 28, 06. 2021[14. 07. 2021 13
Vankiise zhutnené pod zdklady zo Sirkoplesku 25. 08. 202125, 06, 2021 0.
Murivo zékladovych pasov (m3) PREMAC 5025325 s beténovou vypliou C|25. 06. 2021]28. 06. 2021 11
16/20 hr. 250 mm
Murivo zdkladovyich psov (m3) s beténovou vypifiou C 16/20 hr. 500 mm |25, 08, 2021]09. 07. 2021 10,2
Betdn zékladowych pasov, prasty ir, C 12/15 25. 06. 2021] 14. 07. ~ou__| 13,
Belén zékladowych pasov, prosly Ir. C 16/20 25, 06, 2021[26. 06. ucﬁ_ 1,
Debnenie stien zdkladovych pasov, zholovenle-iraditné 25. 06. 2021 25, 08, 2021 0,1 _
[ Zvisié a kompleing kondtrukeie 02.07. ~03. 2021 a7,
Murivo :onasgn!_!vn_niImEN_urcmtvnuEu-ig:- [02.07. 2021]19. 07. 2021 11,
pero a drazku, na lepidio (440x247x249)
%!i§~3§%IMrﬁ:m§<§qvc§§ 02, 07. 2021]07. 09. 2021 47,
na pero a draZky, na PUR penu (440x247x249)
Vypifi kdps obvodového muriva HELUZ exirudovanym polystyrénom 02. 07. 2021]02. 07. 2021 0,54]
JHELUZ XPS hriibky 30 mm, volne uloZenym do kapsy
Murivo nosné (m3) z tvimic G hr. 250 mm P2-400 PD, na MVC a 02.07. 2021(15. 07. 2021 8.0
maltu YTONG (250x249x508)
Murivo vypliiové (m3) 2 tvérmic YTONG hr. 450 mm P2-350 PDK Lambda+, |02, 07, 2021]02. 07, 2021 0,77
ina MVC a maliu YTONG (450x249x599)
Preklad nosny keramicky vyscky HELUZ, Sirky 70 mm, vysky 238 mm, 02. 07. 2021|02. 07. 2021 0,7.
dlzky 1250 mm
Preklad nosny keramicky vysoky HELUZ, $irky 70 mm, vyEky 238 mm, 02. 07. 2021[02. 07. 2021 08!
dlzky 1500 mm




Prekiad nosny keramicky vysoky HELUZ, Sirky 70 mm, vySKky 238 mm, 02.07. 2021[16. 07. 2021 10,25]
dliky 2000 mm
Preklad keramicky plochy HELUZ, 8irky 175 mm, vy3ky 71 mm, 1500 |o2. 07. 2021[02. 07. 2021| on
Beldn prekladov Zelezovy (bez vyslule) ir. C 18/20 02, 07. 2021/02. 07. 2021 0.1
Di P vratane podpome] Kons vy3ky do 4 m zh 2. 07. 2021|02. 07. 2021 0,
D i p vrétane pod j kons: vikydo4 m 4 02. 07. 2021|02. 07. 2021 0,f
Prie€ky 2 lehdl pilenych HELUZ 8 P 10 brisenych na pero a drazku, na 02. 07. 2021[12. 07. 2021 LK
PUR penu (B0x375x249)
Vodorovné kongtrukcie 06. 07. 2021/09. 07. 2021 3,44
Belén siropov doskovych a tra ych, 3 ¥ Ir. C 16/20 06. 07. 2021{06. 07. 2021 0,
siropov doskovych zh le-tradiéné 06. 07. 2021/08. 07. 2021 0.2
D ie stropov doskovych odsiranenie-lradiéné 0.1
Podpomad kondtrukcia stropov vydky do 4 m pre zataienie do 12 kPa 0,14)
|zhotovenie
Vysiul siropov doskovych, ych, viozkowy yeh alebo 06.
balkénowych, 10505
Belén stuiujicich pasov a vencoy Zelezovy ir. C 16/20 3,44
Debnenie boZnic stuujicich padsov a vencov wrétane vzpier zholovenie 06. 07. 2021|07. 07. 2021 1,
Debnenie boénic stulujicich pisav a vencov vrtane vzpler odsiranenie 06. 07. 2021{06. 07. 2021 0,
VysluZ stuzujucich pasov a vencov z belonarske] ocele 10505 08, 07. 2021 1
Montaz ebhkiadu L ych k h ¥ sucasne s belonovanim 07.07. 2021 1,54
|extudovanym galyslyrénom
Podkiad pod dlazbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 | 06. 07. 2021|086, 07. 2021 0,24
mm z kameniva tazeného
Komunikicie 6. 10. 2021|28. 10. 2021 ERE |
Kiadenie diazby betonove) komunikaci pre pesich do lozka z kameniva 26. 10. 202128, 10. 2021 2,12
[fazeného
Upravy povrchov, padlahy, osadenie 30. 08. 2021/ 20. 10. 2021 17,18
Priplatok za zahladenie pavrchu omietky vnl. stien a pilierav, vipennd 30. 08. 2021(01. 09. 2021 2
kovovym hladidlom
4 omietka vé 4 alebo vap 4 vpodiazl a v '30. 08. 2021/31. 08. 2021 1!
Ischodisku hiadké
Vniloma omielka vapenna alebo va énlova v podiaZl a v 30. 0B, 2021(15. 09. 2021 12,
|schodisku stien Sukova
Vonkajiia omietka podhfadov tenkovrstvava BAUMIT, silikdlova, Baumil 30. 08. 2021|30. 08, 2021 0,
Silikat Top, Skrabana, hr. 2 mm
VonkajSia omietka stien vap alebo vép vd hiadkd v stupni |30. 08, 2021}31, 08. 2021| 1
zloZitosti | aZ Il
Vonkajsia omielka stien tenkovrstvovd BAUMIT, silikélova, Baumit 30. 08. 2021/ 13. 09. 2021 10,47|
SilikatTop, Skraband, hr. 2 mm
— Vonkajéia omielka stien mozaikovd BAUMIT, ruéné miesanie a nand3anie, |30. 08. 2021{31. 08. 2021 1
Baumil Mozaikovd omielka (Baumil MosaikTop) I.ﬁ
‘Kontakiny zaleplovaci sysiem hr. 120 mm BAUMIT PRO - mineraine 30. 08. 2021|20. 10. 2021 37.1
rieSenie, skrulkovacie kolvy
Konlakiny zateplovaci sysiém ostenia hr. 30 mm BAUMIT PRO - minerdine [30. 08. 2021|31. 08. 2021 1.51
riedenie
Kontakiny zateplovaci systém vonkajsich podhfadov hr. 50 mm BAUMIT 30, 08. 2021| 30, 08, 2021 0.7
PRO - riedenie, katvy
Mazanina z betdnu prostého (m3) Ir. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm 30. 08. 2021 08. 09. 2021 5,04}
Mazanina z belénu prosiého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm 30. 08. 2021] 10. 09. 2021 9,31
Priplalok za prehlad. beténove] mazaniny min. tr.C B/10 acel. hiad. hr. 30. 08. 2021]31. 08. 2021 1,73
mm (40kg/m3)
F 2a prehlad, beld j min. tr.C 8/10 ocel. hiad. hr. 8B0- [30. 08. 2021]31. 08, 2021 1,79
120 mm (20kg/m3)
Debnenie stien, ryh a olvorov v podlahéch zhotovenie 30. 08. 2021]30. 08. 2021 n._j
Debnenle stien, ryh a elvorov v podlahdch odstranenie 30. 08. 2021] 30, 08, 2021 n.ad




Vysiui in z betdnov (z a z lahkych beldnov, zo zvé 30. 08. 2021[01. 09. 2021) 23
sletl KARI, priemer drétu 5/5 mm, velkost oka 150x150 mm

Nasyp zo dtrku z p ého skla ¥ g 30. 08. 2021(23, 09, 2021 18,

Vyrownévaci poter muriva MC 15 zhotoveny v pase hr. od 10 do 20 mm 30. 08. 2021(30. 08. 2021 0.5
|podkiadmy)
m Vyrovnévaci poler muriva MC 15 zholoveny v pase hr. nad 30 do 40 mm 30. 08. 2021[30. 08. 2021 0.5
(podkladny)

Osadenie ocelove] dverovej zarubne alebo ramu, plochy otvoru do 2,5 m2 |30, 08. 2021|02. 09, 2021 «

Osadenie ocelove) dverove) zambne aleba ramu, plochy otvoru nad 2,5 do |30, 08. 2021]30. 08. 2021, 0,24]
4.5 m2

[¢] ych dosick z pl ych a pak hmol, 5. nad 200  130. 08 2021[31. 06. 2021 1.51
— ace-branie L

Ostainé konstrukcle a prace. 30. 08. 2021/01. 08, 2021 2

Montaz ledenia lahké &hy 5p $irky od 0,80 do [ 30. 08. 2021[31. 08. 2021 1,57

1,00 m, vyiky do 10 m

Priplalok za prvy a kaidy daili | zataly mesiac pouzlla leSenia lahkého

30. 08. 2021{01. 08. 2021

pracovného radového s podiahami $irky od 0,80 do 1,00 m, vyky do 10 m
o TeSenia fahkého p = $ho s podiaham Sy nad
|0.80 do 1,00 m, vytky do 10 m

30. 08, 2021/30. 08. 2021

upravou viazacim didlom

Ledenie fahké p 6, s wikou j podlahy do 1,20 m  |30. O8. 2021{31. 08. 2021 1
Vytislenie budov pri wike podiaZi do 4m 30. 08. 2021/01. 09. 2021
BAUMIT Rohova liftla z PVC 30. 08. 2021]30. 08. 2021 0,
BAUMIT Soklovy profil Therm SL 12 (plastovy) 30. 08. 2021{01. 09. 2021 2,
BAUMIT Okenny a dverovy dilataény profil Basic (plasiovy) 30. 08. 2021/31. 08. 2021 1,
Dodanle a osadenie drevenych latiek vonkajich, do mdru alebo do betdnu, |30. 08. 2021|30. 08. 2021 0,
i do 30x30 mm, alebo do 80 mm2
Prosun hmoi ASV 06. 08, 2021|30, 08. 2021 1648
Presun hmdt pre budovy (801, 803, 812), zvislé kondtr. z lehdl, tvamic, z  [06. D8. 2021]30. 08. 2021 16,8
kovu vySky do & m
[ Price a doddvky PSV 02. 06. 2021|16. 11, 2021 18,
Tzalicle proti vode a vihkosti 03. 08. 2021(12. 08. 2021 T,
Zhotovenie lzolacie proli zemnej vilkosli vodorovna AP na sucho 03. 08. 2021{03. 08. 2021 0,51
[~ Zholovenie geolextilie alebo kaniny 13 PIGCHT voGorGvT 03 09. 2021|05. 08, 2021 3
Zholovenie izolacic proli Zeming] vilkest vodorovne, separacna fola na 03. 08. 2021{03. 08. 2021 0,64)
sucho
Zholovenie geotexdilie alebo tkaniny na plochu zvisia 03. 04. 202103 08. 2021 0,
Zhotovenie 1zolacie proli zemine; vinkosli foliou poloZenou volne na 03, 08. 2021[12. 08. 2021 7.5
Jo i ploche so z: im spoju
JednozioZ. hydroizolaind hmota CEMIX, kipelfiovd hydroizoldcla 03. 08. 2021]03. 08. 2021 0,1
ozn. 103 -1
JednozloZz. hydroizolacnd hmota CEMIX, kupelfiova hydroizolacia 03. 08. 2021{03. 08. 2021 06
dvajndsobna, ozn. 103 zvisia
Presun hmét pre izoldciu proli vode v objekioch vyiky do & m 03, 08. 2021[03. 08. 2021 01
[ Holacle sirlech 02. 06. 2021| 21. 06. 2021 13
Zholovenic parozabrany pic slicchy plochc 0o 10° 02. 06. 2021]03. 06. 2021 18
Zhetovenia poviak kryliny sinech plochych do 10 pasmi na sucho AP, |02 06 2021]0Z. 06, 2021 [X
INAIP alebo thaniny
Zhalovenie poviakove) kiyliny sinech plochych do 10° PVC-P Ialion 0206 2021)21. 06. 2021, 13
s0 Spoju
Prip [ | kryliny na plachy do 10° K 0206 2021|08. 06. 2021 431
pasikmy, uholnikmi ’
Pol 9 alebo zvislo na sirechy ploche do 10 02.06. 202103, 0. 2021 1.71)
Monlaz spadovych alikovych kinov 2 mineraine) viny 02 06. 2021|02. 06. 2021 0.8
Presun hmdl pre izolaclu poviakovej kryliny v objekioch vySky do 6 m 02. 06. 2021]02. 06. 2021 0,11
Izolicle tepeiné 31. 08. 2021/ 08, 10. 2021 24,
Monldz tepelnej izolacie stropav rovnych oy vinou, sp s 31.08. 2021/08 102021 28,7




Zakryvanic icpeing) izolatie podiah 1ohou 31.08. 2021]31. 08. 2021 0.60)
Monlaz lepeinej izolacic podiah polystyrénom, Nadenym volng v 9voch 31. 08. 2021]20. 09, 2021 144
vislvach
Montaz tepeine) izolacie slien polysly s api azacim drolom 31.08. 2021{01. 09, 2021| 1,
Monla2 tepelnej izolacie slicn polystyrenom, vioZenim voine vjednej vrstve [31.08. 2021[31. 08. 2021 0,64
Monlaz Tl stiech ych do 107 polysly m, ozlozene) v jednej vistve, [31.08. 202131, 08, 2021 0,27
prikolvenim
vau§==§2n§§en§i_a.n¢aa 31.08. 2021]31. 08. 2021 0,
Kondtrukcle tesrske 24. 04, 2021|03. 08, 2021
Montaz o ed Yoh swiech, na o ymi OSB|24. 08, 2021]03. 08. 2021 B8
doskami na zraz
Presun hmdl pre tesArske v viikydo 12m 24.08. 2021|24. 08, 2021 0,
[ Kondtrukcie - drevostavby 25. 08, 2021 11. 10, 2021 33,
ProfipoZiamy podhlad SDK Rigips RF 15 mm ( EWS/15) zavesny, 25.08. 2021|20. 09, 2021 1841
ldvojdroviiové ocelova podkondtrukeia CD, T1 50 mm
[~ Woniaz steesng & z i ych, & jdizky [25.08.2021[11. 10. 2021 33,19
jdo 18 m
Presun hmdl pre drevoslavby v objekioch vyiky do 12 m 25,08, 2021| 25. OB, 2021 0.
Kandtrukcie klampiarska 27. 09, 2021 30. 09, 2021 EX
Krylina LINDAB faicovana Seamiine FOP skion sirechy do 30° 27.08. 2021|27. 09. 2021 [
Krytina LINDAB Seamiine - lemovanie muru 5. 400 mm 27. 09. 2021|27. 09, 2021 0.1 -
Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.8. 330 mm 27. 00. 2021| 28. 09. 2021 1.1
Oplechovanie mirav, alik, nadmuraviek z plechov LINDAB 13, 330 mm 27.09. 2021]30. 09. 2021 3,
L ie muriva dvojdieine z plechov r.3. 500 mm 27.09. 2021| 27. 09, 2021 [X
Odpadové nira kruhova D 100 mm Lindab Standard 27.09. 2021[28. 09, 2021 2,
[~ Vytokové kalen potrubla D 100 mm Lindab Siandard 27. 09, 2021| 27. 08, 2021 0
| Zfabovy Kollik k polkruhovym Ifabom D 150 mm Lindab Rainfine Efe 27. 06. 2021|27. 09, 2021 o,
Presun hmél pre [T v wySky do 6 m 27. 09. 2021]27. 08. 2021 0.11
[~ Kondtrukcie stolarske 09, 08, 2021]07. 09, 2021 m,
Montaz oklen plastovych s hydroizolacny i ISO paskami (cxtenierava a |00, 08, 202107 09, 2021 21,
linlenciovd)
Montaz plasiovych dveri s hydroizolatnynm ISO paskamu (extenéiova a 09. 08. 2021 19. 08, 2021 8.2
lericrovi)
Mantaz dveri plastovyeh, vehodovych, 1 m obvodu dveri 09. 08 2021[12. 08. 2021 A7
Montaz dveravelio kidla oloeneha jednahnidloveno poldrazkoveno, 4o Ts. 04. 2021]16. 08 2021 54
existujuce) zarubne, vidlane kovani
Monlaz dveraveho kidla oloeneho dvajkrkIGvena pokiraZkoveno, do 09.08. 2021]09. 08. 2021 0.54
jexislujuce] zdrubne, watlane kavania
[~ Montaz prahu dver, jednakridiovych 09.08. 2021|089, 08, 2021 0.47
Monlaz prabu dven, dvogkndiovych 09. D8. 2021|09. 08, 2021 0,
Presun hmol pre kond! Arske v obj vyiky do6 m 0. 08. 2021|05. 08, 2021 0.1
Manta vaduchotechnickych 19. 10, 2021| 26, 10. 2021 4,
Monlaz rekuperatnej jednolky na slenu prciok 4o 150 m3/n 19.10. 202125 10, 2021 38
Presun hmél pre manlaz vzduch riadent v stavbe 19,10, 2021|19. 10. 2021 0/
vysky do 7 m
Podiahy z diaidic 02.11. 2021|04. 11, 2027 FX]
[ WoniaZ yeh stupnov dl do il ého el [02. 11, 2021]02. 11, 2021 0.5
miazuvzdorného vel. 300 x 300 mm
tdontaz profiu schodiskove hiany 02.11. 2021|0211, 2021 0,
[ WoniaZ soklikov z obkiadatiek do tmelu vel, 150 x 300 mm 02, 11. 2021]02. 11. 2021 0.3
Moniaz podiah 2 obkladacieh gres Madenych do meks vel. 300 x 300 mm |02 17 2021|0317 2037 (K3
MontaZ podiali z obkladaciek gres Madenych do Imeiu v obmedzenom 02 11202102 11, 2021, 0.2

|priestare vel. 300 x 300 mm
Monlaz podian 2 dlazdic keramickych do tmclu vel. 300 x 300 mm




n.sa

na podkiad jemnozmny vy3ky do 3, B0 m

Mafby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ruéne nanasané dvojnasobné

Monlaz podiah z dlazdic ych do imelu v ob 02. 11. 2021J04. 11. 2021 ﬂm—
vel 300 x 300 mm
Presun hmal pre podiahy z dlaZdic v objektoch wysky do 6m 02. 11. 2021/ 02. 11. 2021 0,0
Podiahy poviakové 26,10, 2021]03. 11. 2021 F
Lepeniv pediahavych soklov 2 PVC 25 10. 2021]25. 10, 2021 0.61
Polozenie paviakovych pedidh PVC he clerogénnych v pasoch 25. 10. 2021[03. 711 2021 7.9
Polozenie _uug....n._ podiah - kubercov z pasov velne 25. 10. 2021]27. 10. 2021 2,74
Enou stierkou hr, 5 mm 25.10. 2021[28. 10, 2021 33
on-_i_ia. varanie a fré Ych podiéh z inolea - leply |25, 10. 2021|25. 10. 2021 06
spoj
Presun hmdl pre podiahy poviakové v objekioch vy3ky 4o 6 m 25.10.2021|25. 10, 2021 0,11
DokonZovacie prace a obkiady 02,11, 2021|185, 11, 2021 3
Monlaz obkladov viator stien z obNadacick Kadenych do tmelu vel. 02. 11, 2021[02. 11. 2021 04
250330 mm
Montaz obkladov vntlor, stien 7 obkladatick Kladenych do tmels v 02. 11. 2021]15. 11. 2021 9.0
ebmedzenom pnestore vel. 250x330 mm
Presun hmdl pre obklady keramické v objektoch vyiky do 8 m 02.11.2021[02. 11. 2021 0.0
Dokentovacie prace - natary 08, 11, 2021| 08, 11, 2021 [X]
Natery kov.stav.dopink konSir. syntelické na vzduchu schntce dvojnas, 1x 5|08, 11, 2021]08. 11, 2021 0.
lemailov. - 105um
Nalery kych vy cim lakom T..:.»B_ 08.11. 2021 0.02] |
Nélery stolarskych vy [ fm Iakom 2x lak _B.ﬂ.ﬂﬂ_nln.:.uﬁ._ ﬁ
Dokontovacie _.38 marby 0. 11, 202110, 11. 2021 3,46
vapennym mii dvoj éjs povrchov do 3.:.5_—3.:.54 1,

05. 11. 2021[10. 11. 2021

_uq. 07. 2021

5001.2-ZM 26. 07. 2021] 21, 09. 2021 41,8
Prace a doddvky HSV 26. 07. 2021]26. 07, 2021 0,81
Zemné prace 26. 07. 2021| 26. 07. 2021 0,81
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v hom.3 do 100 m3 26. 07. 2021 26. 07. 2021 0.81
Priplalok k E_..- za r!i pri hibeni ryh Sirky do 600 mm zapaZenych i 26.07. 2021|28. 07. 2021, 0,0
im dna v homine 3
Vykop @3_—!408?_53& do 100m3 26. 07. 2021| 26. 07. 2021 0.0
gﬁirou.ﬁ..:n-_niivawfo:—i:— -_un-c.unouooo;uiJnn.s.E._ 26.07. 2021 0,
ap im dna v homine 3
Vod ykopku po j cesle 2 hominy \r.1-4, do |26. 07, 2021| 26, 07, 2021 0,03
100 m3 na vzdialenost do 2000 m
UloZenie sy y do nd S rozp sypaniny vo wisivich a s 26.07. 2021/26. 07. 2021 0,01
Zasyp sypaninou sa zhulnenim jJam, Sachiel, ryh, zérezov alebo okolo 26. 07. 2021 26. 07. 2021 0,
objekiov do 100 m3
Obsyp polrubla sypaninou z vhodnych homin 1 aZ 4 s prehodenim sypaniny|26. 07. 2021 26. 07. 2021 0,
Vodorovnd kendtrukele 26. 07. 2021]26. 07, 2021 0,25
LéZko pod potrubie, sloky a drobné objekly, v otvorenom vykope z 26.07. 2021} 26. 07. 2021 0,2
[kameniva drobného taZeného 04 mm
Upravy povrchov, podiahy, osadenie 26. 07. 2021]26. 07. 2021, 0,1
gziiiuigiag.g-?iﬂ 26. 07. 2021| 26. 07. 2021 0,1
o.i...ﬁ.oas._.... a prace-biranie 26.07. 2021/ 26. 07. 2021 []
4 yh v k murive tehl na akikolvek maltu do 26.07. 2021/26. 07. 2021 0.1
__Ea 70 mm a 4. do 70 mm, -0,009001
kdvanie ryh v k murive na maliu do 26.07. 2021 26. 07. 2021 0,24)
gissnrinﬂ_aa -0,01800t
g-&-égiérznﬁ‘s 0,
Odvoz suliny a vybiranjch hmél na skiddku za kazdy daltl 1 km 0,01
Vnutrostaveniskové doprava sutiny a vybdranych hmot do 10 m 26. 07. 2021 0,




Poplalok za skladovanie - , oslalné 26. 07, 2021]26.07. 2021 0,
Presun hmdt HSV 26, 07. 2021|26. 07. 2021 [X]
Presun hmo! pre budovy (801, 803, 812), zvisia kon3Wr. z lehdl, vamic, z |28, 07, 2021|286, 07, 2021 0.1
kovu viiky do 8 m
03.08. 2021|21. 08, 2021 35,5
05, 08, 2021[05. 08, 2021, [X
Monlaz izolacie lepelnej poliubia a chybov pasmmi LSP pnpevncnynm 05. 08. 2021]05. 08. 2021 0.2
locelfovym drolom jednovrsivova
Montaz trutic MIRELON hir. do G men, vl priemer do 18 mm 05.08. 2021]05. 08. 2021 0,0:
[ Woniaz trubic MIRELON hr. 0o 13 mm, wial premer 3233 05.08. 2021|05. 08, 2021, 0,93
Presun hmal pre izolacie tepeiné v objekioch vytky do 6 m 05. 08. 2021(05. 08. 2021 0,
Zar vnitorna kanaiizacl 03,08, 2021[03. 08. 2021 (X
Polruble z PVC - U odpadove lezalé hrdlové D 75x7, 8 03.08. 2021|03. 08, 2021 0.6
Palrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdiové D 110:2, 2 03.08. 2021|03, 08. 2021 0,
Polrubie z PVC - U odpadoveé leZalé hrdiové D 1402, 8 03,08, 2021]03. 08, 2021, 0,31
Polruble z PVC - U odpadové le2alé hrdiové D 160x3, 9 03, 08. 2021|03. 08, 2021 0,

Polrubie 2 PVC - U 0dpadave zvisié hedlové D 1102, 2

_eu. 08. 2021{03. 08. 2021

Palrubie z PVC - U adpadné pripajacie D 40x1, 8

03. 08. 2021{03. 08. 2021

[~ Polrubie 2 PVC - U odpadné pripajacie D 50xT, 8

03. 08. 202103, 08, 2021

Znadenie pripojky na polrubl vyvedenie a up
D 40x1, 8

03, 08. 2021/03. 08. 2021

Zriadenie pripojky na polrubi vyvedenle a upevnenie odpadovych vypustiek |03. 08. 2021/03. 08. 2021 0,
D 50x1, 8
r Zriadenie pripojky na potrubl vy a 03. 08. 2021/03. 08, 2021 0.0
D110x2, 3
¥ vpusi so za dvierkou - diel CN 14 z chemicke] 03,08. 2021[03. 08. 2021 0,
gla j DN 70
Venlilaén4 hlavica novodurova TP 05-002.10.-68 D 110/600 03, 08. 2021|03. 08. 2021 0,1
Ostaina - skitska tesnosil Kanalizacie v objeKioch vodou do DN 125 03. 08. 2021 0.1
Ostalné - skiSka lesnosti kanalizdcie v objekioch vodou DN 150 alebo DN 03.08. 2021 0,0;
J200
Presun =53i-s...§.i.-§§¥___§£f&na 03.08. 2021]03. 08. 2021 0.01
Z utorny 01. 09. 2021{ 02. 09. 2021| 1.
Polruble z plastickych rir PP-R D2072.8 - PN1B, 3.__3!_5!&!.5 .—g 01. 09, 2021 0.1
Polruble z plastickych nir PP-R D25/3.5 - PN18, im 01. 09, 2021[02. 09. 2021} t
Polrubie z plastickych nir PP-R D32/4 4 - PN16, polyfiznym zvaranim 01.05. 202101. 09, 2021 0,
gﬂﬂ%ﬁ:; polyfiznym zvaranim 1. 09. 2021|02. 09, 2021 1
auwp ky DN 15 01, 09, 2021[01. 09. 2021 0,
zsanw.. o kehula ho pre voru G 54 01.09. 2021[01. 09. 2021 [X]
Montaz poisiného venlilu 2avilOveno pre vodu G 544 01. 09. 2021[01. 09 2021 Q.
Montaz spatne) klapky zavilavej G 5/4 01. 09, 2021/01. 09. 2021 0.
Monlaz pripojavace) santarne] llexi hadice G 378 01.09. 2021|01. 09 2021 0,
Wontaz ventiu wylok . 01.09. 2021(01. 09, 2021 04
plavak.vyplst. odvodiov. kohdlpiniaceho, vypastacicho PN 0.6, ventilov G 1/2
Manlaz venlilu vylok., 01.09. 2021(01. 09 2021 004
plavik.,vypust. odvodiiov. kol plniaceho, vypistacieho PN 0.6, ventilov G 34
TAGNIAZ NIy draniovenio Systedm s Ivarove STalas nadicon D O1. 00, 2021|01. 00 2021 0.74
Tiakovd skika vod; ého do DN 50 01. 09. 2021[01. 09. 2021 [
a polrubia do DN 80 01.09. 2021/01. 09. 2021 [
Presun hmét 3§§<§§Esn m 01.09. 2021]01. 09. 2021 0,
Zd - zariad. p 20.09. 202121, 08, 2021 1
TAonlaz zachiodove; misy s 2wislym 20 09. 202121 09, 2021 1.57)
[~ Moniaz pisoaroveno zachodka z DIgieho dilurvila Doz splachovace] nadize |20, 09, 2021]20. 09, 2021 (K]
Montaz umyvadia na skeulky do munva, Gez vyIlokove) armatury 20, 09. 2021|21. 09. 2021, 1.5




Montaz - vani€ka sprchova akrylalova Stvorcava S00xB00 mm 20,09, 2021]21. 09. 2021 .21
Monlaz vylevky volne slojace] bez vylokave) armatary 20. 09. 2021/ 20. 09. 2021, 0,
Montaz ventilu rohovehe s pripejovacou rurkou G 1/2 20. 09. 2021]20. 09. 2021 0.2
Monlaz ventilu bez pripojovace] rurky G 12 20.03.2021{20. 09, 2021 0.
Monlaz balee umyvadlove] a diezove) naslenng) pakove), alebo kiasicke] |20, 09. 2021]21. 09. 2021 1,
Monlaz baleri umyvadiovyeh Stojankovych pakovych Jebo Nasichych 0. 09. 2021|20. 03. 2021 0.2
Montaz balérie sp j pékove], klasi 20, 09, 2021 20. 09. 2021 o,
Montaz 1 ¥ pre I ly, prackovej do D [20. 09 2021|20. 09, 2021 o1
50
Presun hmét pre i y v obj wikydo8 m 20. 09. 2021|20. 09, 2021 [:X
Préce a dodavky M 26, 07. 2021]26. 07. 2021 0,
Montaia vzduchotechnickych zariad. 26. 07. 2021| 26. 07. 2021
Wontaz a malcho axials asl o na slenu velkost: 100 26.07. 2021]26. 07. 2021, 0.2
S0 01.3 - Elektroinétalicia a bleskozvod 23. 08. 2021( 18, 09, 2021 18,1
[ MATERIAL 23,08, 2021| 16, 09. 2021 18,1
NAZ 23. 08. 2021[16. 09. 2021 18,1
Dodavka matenalu 23.08. 2021]16. 09. 2021 18,1
MONTAZ 23. 0. 2021|285, 08, 2021| 2
NAZ 23.08. 2021]25. 08, 2021 22
Trubka ohybna PVC p.c. 0 23mm 23, 08. 2021[23. 0B. 2021 0,1
Krabica KP 68 bez zap. 23. D8. 2021] 23, 08. 2021 0,14)
Krabica KR 88 wr. zap. 23. 08. 2021{23. 08. 2021 0,0
Krabica KR 87 wr. zap. 23, 08. 2021)23. 08. 2021 0,
Krabica odboZna KO do zaleplenia 23. 08. 2021] 23. 08. 2021 0,
Olvor (nika) pre pripojkovl skninu SPPT 23,08, 2021|23. 08. 2021 0,
Frezovanie drazky pre kabel 23. 08. 2021 25. 08, 2021

Ukoné. vodiov v rozv. v&. zapo). a vodié. kancovky do 2,5

23. 08. 2021|23. 08. 2021

Ukoné. vodi€ov v rozv. vE. zapoj. a vodié. koncovky do 16

= 08, 2021/23. 08. 2021 0,
23.08.2021|23. 08, 2021 0,

Spinac pod omielku 1 palovy
Seriovy prepinac siriedavy pod omieiku 23, 08. 2021 23. 08, 2021 0,01
Spinac pod omietku siriedavy, sériovy 23. 08, 2021|23. 08, 2021 ?M‘
Gviadat pod omietku lIatidiovy 23, 08. 2021|253, 08, 2021 0.01
Sporakova pripojka zapusiena 73, 06. 2021| 23. 08, 2021 0,01
Zasuvka polozap. 10/16A, 250V 23,08, 2021|23. 08, 2021 CEY

Monlaz jednollacidla T6 v skrinke

23, 08. 2021/ 23. 08. 2021

Montaz rozvodnice HR

23. 08. 2021)23. 08, 2021 n.j

Osadenie zapusiene] skrins SPP7 23. 08, 2021|23. 08. 2021 0,
Sv. Zarovkove, Hiarvkove - IP 20 23.08. 2021| 23, 08, 2021 0.
SV. Ziarovkove, Z1arivkové - IP 54 23.08. 202123, 08, 2021 0,
Sv. Zlarivkove stropne 1 a 2 lrublcove leSiend P20 23, 08. 2021| 23. 08, 2021 0,
Svetlome! priemyseinj TIGER 70, IP 66 na fasade - osvellenie parkoviska |23, 08, 2021| 23, 08, 2027 (X
Vodic FezZn na povrchu 23.08. 2021|23. 08. 2021 0.1
Vodic FezZn do 8-10mm v zemi 23.08. 2021| 23, 08, 2021 [
Svorka ekvipolenciaina EPS2 (KO125) 23, 08, 2021] 23. 0B, 2021 0,
Svorka Bamard s pasikom, svorka 254 23.08. 2021| 23, 0B, 2021 0.1
Oznacovaci sliok zvodu 23, 08. 2021| 23. 08, 2021 0,
Podpera vedenia PVZ1 23.08. 2021| 23. 08, 2021 0,
Podpera vedenia PV17 na zaleplens fasidy 23. 08. 2021| 23. 08, 2021 o,
Svorka spojovacia 58 23. 08, 2021] 23, 08. 2021 (K]
Svorka okapova SO 23. 08. 2021| 23. 0B, 2021 0,04
‘Svorka sku3obna SZ 23. 08. 2021| 23. 08, 2021 0,04




Ochrann4 trubka OT

[23-08.2021]23. 08, 2021

Drilak ochrann] trubky DOT

23. 08. 2021)23. 08. 2021

Och) ry v prac

Cud-16

23, 08, 2021)23. 08. 2021

Vodic CYSY 2x1 v lrubke

23, 08. 2021[23. 08. 2021

Kabel CYKY 3x1,5 p.o.

23. 08. 2021[23. 08. 2021

Kabel CYKY 3)2,5 p.o.

23. 08, 2021/ 23. 08, 2021

Kabel CYKY 5x1,5 p.o.

23. 08. 2021]23. 08. 2021]

Kabel CYKY 4x35 p.o.

23. 08. 2021| 23. 08, 2021

Kabel SYKFY 2x1 v.u.

23, 08. 2021| 23. 08, 2021

Kébel bezhalogénovy N2XH-R

23. 08. 2021] 23, 08. 2021

Zalahovanie kabla do 0,75kg da chranicky 23. 08, 202123, 08, 2021
Montaz zvonceka pre vnulome pouzilie 23, 08. E‘Iu. 08, 2021 0,01

Vyburanie olvoru do 6¢m v tehlovom mure 15cm

23, 08.2021/23. 08. 2021

Vyburanie otvaru do 6cm v tehlovom mure 30cm

23, 08. 2021/23. 08, 2021

Kapsa pre pristrojovu, odbocnu krablcu

23. 08. 2021) 23. 08. 2021

a wyrobn4 d

23. 08. 2021/ 23. 08, 2021

Dok

23. 08. 2021]23, 08. 2021

Drobné elekiroindlalatné prace 23, 06. 2021| 23, 08, 2021
Spracovanie vychodiskave] revizie 23, 08. 2021/ 23. 08. 2021
PPV 23.08. 2021|23, 08, 2021
SO 01.4 - Vykurovania 24.09. 2021|08. 11, 2021, 25,0
| Price a dodivky PSV 28, 09. 2021| 28, 10, 2021 FEN3
Tzolacla tepaing 8. 09 2021|20. 09, 2021 o
anlaZ Wubic 2 PE ir.30 mm v priomer do 38 2809, 2021|28. 09, 2021 0,
[ Zdravelech. vnilorna kanalizacia 28.09. 2021| 28, 03, 2021 0,
Potruble 2 novoduravych rur TPD 5-177-67 pripajacie D 40x1,8 2809, 2021|28. 09, 2021 0,
Zriadenie pripojky na potrubl vy a upewnenle odpadovych vypuslick |28. 09, 2021|28, 09, 2021 0,01
D 40x1,8
[ Ustredna Kurenie, sirojovne 28,09, 2021|20. 10, 2021 228
Rozdelovace kirenia REHAU, monlaZ rozdelovace] skrinky UP—4 5 28_08. 2021|28. 09, 2021 0,07
rozdelovatom HKV, 1. okruh
Podiahove kirenic REHAU, priplalok za monlaz papojema kd. okmutu v 28. 09. 2021[28. 09. 2021 0,77
rozdelovadi
[ Moniaz o Vody siojaleho énodo PN |28, 09. 2021]05. 10. 2021 509
2,5/1.0 objemu da 1000 |
Nadoba exp: lizkova s #nou typ Bxp Tbez p 2B. 09, 2021|28. 09, 2021
jventilu objemu 35 |

Monlaz lepelneho terpadia pre systém vzduch - voda

168. 10. 202128 10. 2021

Monlaz tepeineho cerpadia pre sysiém vzduch - voda ; prepojeme
[chladivového okiuhy

26. 09, 2021[28. 09. 2021

Presun hmbl pre sirojovne v objekloch vyiky do 8 m

28. 09. 2021/ 28. 09, 2021

Ustradné kirenie, rozvedné polrubie

28. 08. 2021{13. 10. 2021

Polruble z medenych nirok lvidych D 22x1 mm 28.08. 2021|28. 09, 2021 X
Polrubie z medenych rirok tvrdjch D 28x1 mm 28. 08. 2021|28. 09. 2021 v
Odbotka T potruble CU D 28 mm 26, 09. 2021|28. 09. 2021 I
| Potruble plasthinikové HERZ PERT 162 mim Z riarok v koliSoch 28.08. 2021|086, 10, 2021 i
Polrubic plasthlinikove Herz PE-RT 20x2 mm 28 09.2021(13. 10, 2021 5
Ustrednd Karanie, Y. 28, 09, 2021|29. 09, 2017 1,
MonlaZ zavilove] annatiiry s 1 zavilom do G 172 28.09. 2021|128 09, 2021 0.0
Monlaz zavitove] aimatury s 1 zawitom G 1 28,09, 2021|29. 09 2021 0.7
[ Moniaz zavitove] ammaltry s 2 2avi G 1 2809, 2021|28. 09 2021 021
Monidz zavilove] armalury s 4 zavilnn G 3/4 28.09. 2021|293 09. 2021 1.3
Monlaz zavilove) armatury s 3 2avilmi G 1 28. 09. 2021|128 09 2021 0.4,




asfally ir. |, po zhulneni hr, 50 mm

Venil od T zAvitowy vy leliesdo G 15 28. 09, 2021]28. 08, 2021 |=._d
Zavilovj medzikus Ve 4300 - priamy G 1 3.8_§H.=..3~4_\ 0,
Zévilovy medzikus Ve 4301 - rohovy G 3/4 28.09.2021[28. 09, 2021 0,
W_.S armatiry kohdtik piniaci a vyptStaci normy 13 7061, PN 1,0/100° |28, 09. 2021|28, 09, 2031 X
CG 1
[ Usiredna kirents, vykurov, feless 8. 10. 2021| 28, 10, 2021 3,
Vykuravacie lelesd panelové,llakova skudka lelesa vodou VSZ Kobice 18.10. 2021|18. 10. 2021 0,3
dvojradového a trojradové
Montaz vykurovacieho Iclosa VSZ Pa0 dvojradoveho s odvzdusnenim o |18 70,2027 25.10. 2021 5,83
1200 mm
Montaz vykurovacieho telesa VSZ P30 Ovojradovilo s cdvzdusnenim 0o [18. 10, 2021|130 70,2031 2,52
2040imm
Presun hmél pre vykuravace lelesa v objekioch vj3ky do 6 m 18. 10, 2021 18. 10. 2021 0,1
Ostatné 08,11, 2021|08. 11, 2021 1
Jenia a uved, p Cerpdia do prevadzk 05.11. 2021]08. 11. 2021 1
Priprava ku komplexnému vyskitania 05. 11.2021(05. 11, 2021 0.2
Kompleiné vy skiska 05. 11, 2021]05. 11. 2021 0
Funk&nd skatka 05.11. 2021|05. 11. 2021 0,
80 02 - Spavnend piochy 02,11, 2021]22. 11, 2021 143
02. 11, 202122, 11, 2021 143
Zemnd praca 02,11, 2021)22. 11. 2021 18,3
Zobratle mainy hr. do 100 mm 02, 11.2021[04. 11. 2021 2.1
Odstranenie krylu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 02,11, 2021[02. 11, 2021 0,
hr.100 do 200 mm, -0,235001
Odslirénenie krylu asfalového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, |02, 11, 2021[02. 11, 2027 0/
-0,18100t
obnib beld ch leZatych, -0,230001 02,11, 202102 11. 2021 0.1
Odkopévka a prekop. 4 v homine 3, nad 100 do 1000 m3 |02, 11, 2021|02. 11. 2021 0,
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 02,11, 202102 11. 2021 0,
Vodorovné premiesinenie makiny so zioZenIm na vzdialenost nad 100do |02, 17, 2021]03. 112031 1
1000 m
Vodorovné premiesinenie vykopku bez naloZenia ale so ziozenim zrad. |02, 11, 2021]02. 11 3021 [X
zeminy nad 500 do 1000 m
Vodorovné premiesinenie vykopku po spevnene] ceste z hominy Ir.1-4, |02, 11, 2021|102, 11. 2021 0,
inad 100 do 1000 m3, prip k cens za ych daldich a 1000 m
Vodorovné maginy - prij za kaZdych daldich aj 02.11. 2021|02. 11, 2021 o,
1000 m
Nakiadanie neufahnutého vykopku z homin Ir.1-4 nad 100 do 1000 m3 02.11.2021[02. 11, 2021 0,27]
Nakladanie matiny zo skiadky 02. 11, 2021[02. 11, 2021 0,
[ ZaloZon: Uavinka PATkovens VSevam v fovine 90 175 22,711, 2021|2217, 2021 0.39)
Uprava plne v zdrezoch v homine 1-4 so zhulnenim 02. 11. 2021{02. 11. 2021 0.
Rozprestretie omice na svahu do skienu 1:5, plocha nad 500 m2,hr. do 150 |02, 11, 2021|02. 11, 2027 0.21)
mm
Zvisié a komplotnd kondtrukcie 02. 11, 2021| 02, 11, 2021 [X
Dobeténovanie konirukcie vozovky 02. 11. 202102, 11. 2021 0,
Komunikicle 02,11, 2021[09. 11. 2021
Podklad zo Sirkodrviny s rozp ima Po hr. 150 mm{ 02, 11, 2021]04. 11, 2021 2.1
Podklad zo strkodrviny s rozp a po zh i hr. 200 mmy02. 11. 2021|05. 11. 2021 3,
Podkiad zo Sirkodrviny s rozp azh ) hr. 250 mm{02. 11. 2021]03. 11, 2021 [K]
Posirek asfallovy spojovaci bez posypu k zasfallucesiného v |02. 11, 202102, 11. 2021 0
mnozZstve ad 0,50 do 0,70 kg/m2
Asfallovy belén vrsiva obrusna AC 6 O v prunu 8. do 3 m z nemodifik. 02.11. 2021|05. 11. 2021 3.3
asfaltu ir. Il, po zhutneni hr. 40 mm
Asfaliovy belén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu 8. do 3 m z nemodifik. 02, 11. 2021|05. 11. 2021 3,




pros. r. C 12/15 s boénou oporoy

prosteho Ir, C 12/15 s boénou oporouy

mm

Osadenie zah ‘alebo parkoveho obrul belon., do l62ka 2 bet 02.11.2021[04. 11. 2021

Osadenie chednik. obrubmika betonoveho slojaleho do lozka z belonu 02 11. 2021]04. 11. 2021

Rezanie exisiujiceho asfalového krylu alebo podkiadu hibky do 50 mm 02. 11. 2021]02. 11. 2021
ie exisiujd keylu alebo podkladu hibky nad 50 do 100]02. 11, 2021]02. 11, 2021

Kladene zamkove) diazby .6 cm pre pesich nad 20 m2 so znadenm 02.11. 2021]09. 11. 2021 5.48|
lozka 2 kameniva hn. 4 em

Kladenie dlazby z vegetatnych vamic (bez Iozka) velkosti do 0,25 m2 hr. 8 J02.11.2021[08_ 11. 2021, 432
cm nad 20 m2

Ostatné kandtrukcie a prace-biranie 02. 11. 2021/ 04. 11. 2021 2,7

Osademic a monlaz cestne) zvisie) dopravie) znacky na sifpik, stfp, konzolu |02, 11. 2021]02. 11. 2021, 0,45
alebo objekt

Vo Eenle krylu striekané farbou ar Sirky 125 mm 02,11, 2021[02. 11. 2021

Predznal pre Eenid farbou z n& hmét deliace 02. 11. 2021]02. 11. 2021
Clary, vodiace prizky

-

Montaz kanalizacného PVYC-U polubia hladkchio pinostenneho DN 200 19. 10. 2021[22. 10. 2021

Vi dop suliny, so zloZenim a hrubym , na 02. 11. 2021{02. 11. 2021,
vzdialenost do 1000 m
N na pre vod: dopravu sutiny 02. 11. 2021[02. 11. 2021 0,0
Poplalok 2a skladovanie - asf belon, beidn, lehly, diazdice (17 01 ), oslalné |02. 11. 2021[02.11. 2021 0,4
Presun hmét HSV 02. 11. 202103, 11. 2021 1.5
Presun hmot pre pozemn( komunikéciu a lefisko s krylom asfaliovym 02. 11. 2021{03. 11. 2021 1,5
akejkofvek dliky objekiu
5003 - Kanalizatna pripojka 19. 10. 2021]28. 10, 2021 4,3
[~ Prace a dodavky HEV 18. 10. 2021|26. 10. 2021 4
Zemné price 19, 10. 2021]21. 10. 2021 2,
Vykop ryhy Sirky 00-2000mm hom.3 do 100m3 18. 10. 2021|21. 10. 2021 239
1§rs§=_u§nnvnwraﬂ.=n.=-n§n9u§=§§n. 19. 10. 2021(19. 10. 2021 0,
i nezapaZenych, s urovnanim dna v homine 3
& Vykopku po spi j ceste z hominy Ir.1-4, do | 19. 10, 202119, 10, 2021 0.3
100 m3 na vzdialenost do 2000 m
UloZenie sypaniny do nasypovs iny vo as 19.10. 2021]19. 10. 2021 0,0
hrubym urovnanim nezhutnenych
Zasyp sypaninou so zhulnenim Jém, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo 19. 10. 2021|18. 10. 2021 0.2
lobjekiov do 100 m3
Cbsyp p inou z ych hoinin 1 az 4 bez prehodenia 19.10. 2021[20. 10 2021 1,92
sy paniny
Vodarovnd kandirukcie 18.10. 2021|19. 10. 2021 [X
LéZko pod potrubie, sioky a drobné objekty, v otvorenom vykope z 19. 10. 2021} 19. 10. 2021 0,
kameniva drobného taZeného 0-4 mm
[~ Rarova vedenie 15,10, 2021|22. 10. 2021 3,
Priplatok k cene za zrladenie kanalizatne] pripojky DN od 100 do 300 mm |19, 10. 202118, 10. 2021 0,

MonlaZ kanalizacneho PVC-U kolena DIV 200 19. 10. 2021]19. 10, 2021
MontaZ kanalizacne] PVC-U odbochy DN 200 T9.10. 2021]19. 10, 2021
Monlaz kanahzacne] PVC-U prosuvky DN 200 9. 10. 2021|19. 10. 2021
Skd2ka tesnosli kanalizacie D 200 9. 10. 2021|19. 10, 2021

3,22
0,03
0,05

Peu—

Pua—

12,51, hi. 900 do 1300mm

Manlaz reviznej Suchly 2 PVC, DN 400/200 (DN sachly/DN polr. ved ), tlak |19, 10. 2021[19.10. 2021

0.42]
4,

Prosun hmat HEV 19. 10. 2021|25. 10, 2021
Presun hmét pre nirové vedenie hlbené z rir z plast., hmbl alebo sKiolamin, | 19. 10, 2021| 25, 10, 2021 4.
v otvorenom vykope
S0 04 - Vadovodna pripojka 11. 08, 2021]17. 06. 2021
Price a doddvky HSV 1. 06. 2021|17. 0%, 2021 (¥
[~ Zemné prace 1. 06. 2021|17. 0%, 2021 a4




_° Odsiranenie kryluv ploche do 200 m2 asfallového, hr. wrstvy do 50 mm, - |11, 06. 2021]11. 0. 2021 0,0
,098001
Odslranenie podkiadu v ploche do 200 m2 2 kameniva hrubého drveného, | 11. 06, 2021| 11, 06, 2021 0,0
hr.100 do 200 mm, -0,23500t
Viykop ryhy $irky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3. 11, 08. 2021[11. 06. 2021 X
gﬂlorrg-SHIi!:E%:m.sﬁasnnmgcsgu. 11. 06. 2021 0,
i Z 2 dna v homine 3
Patenie a rozopretie stien rjh pre podzemné vedenie, priloiné do2 m 11. 06. 2021] 14. 06. 2021| 1,
PaZenie ryh pre podzemné vedenie, hnané hibky do 2 m 11. 06. 202117, 08. 2021 44
Vodorovné premiesinenie vykopku po spevnenej cesie z hominy tr.1-4, do [11. 06. 2021]11. 06. 2021 0,1
100 m3 na vzdialenost do 2000 m
UloZenle sypaniny do ndsypov s rozp 11,08, 202111, 06. 2021] 0,
2asyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo 11. 06. 2021(11. 06. 2021 0,23
objekiov do 100 m3
Obsyp potrubi Pan z ych homin 1 az 4 bez prehodenia 11.06. 2021[11. 05, 2021 0,77
sypaniny
Vedorovné kondtrukeie 11. 06. 2021[ 11, 06, 2021 0,3
LaZko pod polruble, sloky a drobné objekly, v otvorenom vykope z 11. 06. 2021|11. 06. 2021| 0,
kameniva drobného fazeného 0-4 mm
Komunikacie 1. 08, 2021]11. 06, 2021 0,17
Vysp i ladu po prek 7 sieli plochy do 15m2 |11, 06, 2021|11. 06, 2021 0.0
[kamenivom hrubym drvenym, po zhutneni hr. 150 mm
Vyspravenie krylu vozovky pa prekop 11.06. 202111, 06, 2021 0,17}
asfaliovym beténom AC hr. od 30 do 50 mm
Rurové vedeania 11. 06. 2021]11. 06, 2021 0.4
Montaz potrubia 2 Hakovych rirok polyelylenovych vonkajsieho pnemeru 40 [11 06. 2021[11. 06 2021 0.25]
mim
Priplatok k cene za mantaZ vodovodnych pripajok DN od 32 do 80 11. 06. 2021{11. 06. 2021 0.0
Preplach a dovodného potrubia DN od 40 do 70 :.ca.uan:_,_.s.wﬂ_ 0.
Ostatné préce na rirovom vedeni, llakavé skisky vodovodného polrubia 11.06. 2021[11. 06. 2021 0,
DN do 80
Zab koncav potrubia pri 11.06. 2021]11. 06, 2021 0.4
300 mm
Ostatné kondtrukcie a price-biranie 11. 06, 2021 11. 06. 2021 [X]
R i faltového krylu alebo E:-«_Kwno 50 mm 11. 06. 2021[ 11. 06. 2021 [:X
Vodorovna doprava suliny so zloZenim a hrubym i 11. 06. 202111. 06, 2021 0.01
do 1 km
Priplalak k cene za kaZdy dalii aj zalaly 1 km nad 1 km 11.06. 2021{11. 06. 2021 0,
- nad riedky pre vod 11.06. 2021|11. 06, 2021 0,0
hmdt
Poplalok za skladovanie - bilimenové zmesi, uhoiny dechi, dechiove 11. 06. 2021 11. 08. 2021 0,14
vjrobky (17 03 ), ostatné
Presun hmot HSV 11. 06, 2021]14. 06. 2021 2,
Presun hmél pre rirové vedenie hibené z rir z plast., hmal alebo skiolamin. | 11, 06, 2021| 14. 06, 2021 2
v olvorenom vykope
80 05 - Odbarnd eloktické zariadenie 09. 06. 2021 15. 08, 2021 4.3
[ MATERIAL 09. 06. 2021]11. 06. 2021
NAZ 08. 06. 2021]11. 06, 2021 24
Dodavka materidiu 09. 0. 2021]11. 06. 2021 24§
[ MONTAZ 09,06, 2021[09; 08, 2021 (X
NAZ 09. 06. 2021|09. 06, 2021 0,5
Trubka p.u. 0 32mm 09. 06. 2021|08. 06. 2021 0,01
Trubka achranna z PE, novoduru do 47mm v.u. 09. 06, 2021]09. 08. 2021 0,01]
Trubka ochranna z PE, novodury do 80mm v.u. 09. 06. 2021|09. 08. 2021 0,
Ukoné. vodiZov v rozv. vi. zapoj. a vodic. koncovky do 2,5 09. 08. 2021/ 09. 08. 2021 0,




Ukoné, vodi€ov v rozv. vE. Zapoj. a vodiE. koncovky do 25 09. 06. 2021/ 09. 06. 2021]

X
Ukoné. vodiov v rozv. vE. zapoj. a vodié. koncovky do 35 09. 06. 2021/ 09. 06. 2021 0.
Skrifia RE dvojtaril, jeden 09, 06. 2021]09. 06, 2021 0.0
Vodie CY 1.5 v, 09.06. 2021[08. 08. 2021 0,
Kabel AYKY 4x25 v.u. 08. 06. 2021|089, 06, 2021 0,
Kabel AYKY 4x35 v.u. 09. 06, 202109, 06, 2021 [
Zatahovanie kabla do 0,75kg do chranicky 09. 06. 2021|09. 06. 2021, [
Drobné elekiroin&talaéné prace 08. 06. 2021/09. 08, 2021] 0,14
Spracovanie vychodiskave] revizie 0. 06. 2021/ 09. 06. 2021 0,
PPV 08.06. 2021[09. 08, 2021 0,01
|~ ZEMNE PRACE 0. 06, 2021| 16. 08, 2021 43
NAZ 09. 06. . 2021
Rucny vykop jamy v zemine Ir, 34 09.08.2021/09. 06, 2021 0,
Zasyp jamy 0 zhulnenim a Gpravou powrchu - zemina ir.3-4 08. 06. 2021/ 09, 08, 2021 0,
Vykop ryhy 35/80cm (s/m) - zemina Ir.4 0. 06. 202109, 06. 2021 0
Viykep ryhy 50/120cm (s/) - zemina Ir.4 09. 06. 202115, 08, 2021 4,
Prellacanie oivorov sirojne do o 150mm pre pewné sieny 09. 06, 2021|09. 06, 2021 0,31
Vysirazna folia PVC 22cm 09.06. 2021(09. 06, 2021 0.1
Kabel. prestup v pretlacov. olvore z ocelovej rury do o 110mm 09. 06. 2021/ 09, 08. 2021 0,1
Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 [09. 06 202109. 06. 2021 0,
Zahoz ryhy 50/120¢m (s/) - zemina Ir.4 09.06. 2021 10. 06, 2021 1,
Odvoz zeminy do Tkm 09. 06. 2021|09. 06, 2021 0,
Provizoma uprava lerenu 09. 08. 2021/09. 06. 2021 0,
$0 06 - Pozlama nadrz 15,11, 2021|02. 12, 2021 14,
Price a doddvky HSV 18. 11. 2021|02. 12. 2021 14,
[ Zemnd price 6. 11, 2021 16. 11, 2021 1
Vykop nezapazene] jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 15. 11. 2021[16. 11. 2021 o
Hlbenie nezapazenych jam a zarezov. Pripialok za lepivost hominy 3 15. 1. 2021| 15. 11, 2021 0,07}
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej cesle z hominy ir.1-4 v |18, 11, 202115, 11, 2021 0,17
2 do 100 m3 na sf do 500 m
Ulozenie iny do ndsypov s rozp paniny vo wisivich a s 15. 11. 2021[15. 11. 2021 0,0
hrubym urovnanim nezhutnenych
[ Zasyp sypaninou so zhulnenim Jam, Sachiel, rjh, Zérezov alebo okolo 15. 11. 2021|15. 11, 2021 0.8
Jobjekiov do 100 m3
Upravy povrchov, podiahy, osadanie 6. 11, 2021[15. 11, 201 [X3
Mazanina z bel6nu prostého ir.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm 15.11. 2021[15. 11, 2021 0,
Vystuz Z beldnov (z ) a z lahkych belénov, zo zvaranych 01
sieti KARI, priemer drblu 5/5 mm, vefkost oka 150x150 mm
Ndsyp zo Strkop 0-32 (pre sp 0.1
Rdravé vedenio 1,
Osadenie plastove] Zumpy objem 20000 | 15. 1. 2021{02. 12 2021 14
Orientatnd tabufka na stlpiku ocelovom /poziama nadri/ 15. 11. 2021]15. 11, 2021 [X
[ Presun hmét HSV 16. 11. 202118, 11, 2021 0,
Presun hmdt pre ob].8141, 8142.8143,zvisla nosna konZir monotickd 15. 11. 202115, 11, 2021 0,
beldnova,vyiky do 25 m
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